

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月30日
契約業者名	株式会社明興建設
契約業者の住所	熊本県熊本市西区春日五丁目1番2号
工事の名称	令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(－7.5m)ケーソン製作工事
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年4月9日
工期(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	164,444,528円(税込み)
変更金額	18,260,000円(税込み)
変更後の契約金額	182,704,528円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・受注者より、施工条件確認請求書の提出があり、確認した結果、クレーン規格を変更する必要が生じました。・クレーン規格の変更に伴い舗装面の損傷防止のため、敷鉄板を設置する必要が生じました。・作業ヤード周辺に侵入防止用のトラロープ設置しました。・遠隔臨場について、費用が確定しました。・快適トイレについて、費用が確定しました。・施工実態調査の対象工事に選定されましたので、費用を計上しました。・函台の基礎砕石(路肩部)の崩壊防止のため、被覆コンクリートの施工を追加しました。・ケーソン製作場所の現地測量において現場不一致が判明し、基礎砕石の数量を変更しました。・函台製作において、既設照明灯等があり作業に支障が生じるためことが判明し、撤去に要する費用を計上しました。