

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月28日																																																																																			
契約業者名	共栄建設株式会社																																																																																			
契約業者の住所	熊本県天草市港町 8 番 1 号																																																																																			
工事の名称	令和 7 年度本渡瀬戸航路護岸改良工事																																																																																			
工事場所	発注者指定の場所																																																																																			
工事種別	港湾土木工事																																																																																			
工事概要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>航路(-4.5m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>灯浮標設置・移設・管理・撤去</td><td rowspan="2">H=8.0m</td><td>基</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>汚濁防止膜設置・移設・管理・撤去</td><td>m</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>(上島側)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック等撤去</td><td></td><td>m</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>防砂シート撤去</td><td></td><td>m</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>被覆工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸出防止材敷設</td><td>t=10mm</td><td>m</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>カメレオン</td><td>m</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>中詰材</td><td>中詰栗石</td><td>m3</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>法面均し</td><td></td><td>m2</td><td>106</td><td></td></tr><tr><td>取付コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>間詰コンクリート</td><td>21N-21-20(25)</td><td>m</td><td>0.4</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	航路(-4.5m)					共通工					灯浮標設置・移設・管理・撤去	H=8.0m	基	2		汚濁防止膜設置・移設・管理・撤去	m	80		(上島側)					撤去工					被覆ブロック等撤去		m	10		防砂シート撤去		m	10		被覆工					吸出防止材敷設	t=10mm	m	10		被覆ブロック据付	カメレオン	m	9		中詰材	中詰栗石	m3	9		法面均し		m2	106		取付コンクリート	18N-8-40	m	9		間詰コンクリート	21N-21-20(25)	m	0.4	
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																															
	航路(-4.5m)																																																																																			
共通工																																																																																				
灯浮標設置・移設・管理・撤去	H=8.0m	基	2																																																																																	
汚濁防止膜設置・移設・管理・撤去		m	80																																																																																	
(上島側)																																																																																				
撤去工																																																																																				
被覆ブロック等撤去		m	10																																																																																	
防砂シート撤去		m	10																																																																																	
被覆工																																																																																				
吸出防止材敷設	t=10mm	m	10																																																																																	
被覆ブロック据付	カメレオン	m	9																																																																																	
中詰材	中詰栗石	m3	9																																																																																	
法面均し		m2	106																																																																																	
取付コンクリート	18N-8-40	m	9																																																																																	
間詰コンクリート	21N-21-20(25)	m	0.4																																																																																	
	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>(下島側)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック等撤去</td><td></td><td>m</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>防砂シート撤去</td><td></td><td>m</td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>被覆工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸出防止材敷設</td><td>t=10mm</td><td>m</td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>カメレオン</td><td>m</td><td>29</td><td rowspan="4">止杭57本</td></tr><tr><td>中詰材</td><td>カメレオン</td><td>m3</td><td>16</td></tr><tr><td>法面均し</td><td></td><td>m2</td><td>336</td></tr><tr><td>間詰コンクリート</td><td>21N-21-20(25)</td><td>m</td><td>0.6</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	(下島側)					撤去工					被覆ブロック等撤去		m	32		防砂シート撤去		m	32		被覆工					吸出防止材敷設	t=10mm	m	31		被覆ブロック据付	カメレオン	m	29	止杭57本	中詰材	カメレオン	m3	16	法面均し		m2	336	間詰コンクリート	21N-21-20(25)	m	0.6																											
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																
(下島側)																																																																																				
撤去工																																																																																				
被覆ブロック等撤去		m	32																																																																																	
防砂シート撤去		m	32																																																																																	
被覆工																																																																																				
吸出防止材敷設	t=10mm	m	31																																																																																	
被覆ブロック据付	カメレオン	m	29	止杭57本																																																																																
中詰材	カメレオン	m3	16																																																																																	
法面均し		m2	336																																																																																	
間詰コンクリート	21N-21-20(25)	m	0.6																																																																																	
工期（自）	令和7年8月6日																																																																																			
工期（至）	令和8年1月30日																																																																																			
変更前の契約金額	105,600,000円（税込み）																																																																																			
変更金額	2,530,000円（税込み）																																																																																			
変更後の契約金額	108,130,000円（税込み）																																																																																			
変更理由	別紙のとおり																																																																																			

別紙理由書

- ・撤去工(下島側)について、施工数量を変更する必要が生じました。
- ・被覆ブロック工の止杭打込み位置について変更する必要が生じました。
- ・コンクリート殻の処分量について、変更する必要が生じました。
- ・快適トイレの費用について、費用が確定しました。
- ・既設被覆ブロック仮置場所を敷鉄板にて保護することとなりました。
- ・撤去工(上島側)について、施工延長を変更する必要が生じました。
- ・保安要員について、人数を追加することとなりました。