

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月12日
契 約 業 者 名	日本海洋コンサルタント(株) 九州事務所
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27
業 務 の 名 称	令和6年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務
業 務 場 所	宮崎県宮崎市
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年6月27日
工 期 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,103,000円(税込み)
変 更 金 額	2,860,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	17,963,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要
	設 計 仕 様	単 位	数 量	
管内港湾施設調査・設計				
計画準備				
計画準備	計画準備	式	1	原契約のとおり
実施設計				
細島港実施設計	図面作成1	タイプ	1	
	数量計算1	タイプ	1	
	図面作成2	タイプ	1	
	数量計算2	タイプ	1	
	図面作成3	タイプ	1	
	数量計算3	タイプ	1	
宮崎港実施設計	図面作成4	タイプ	1	
	数量計算4	タイプ	1	
	図面作成5	タイプ	1	
	数量計算5	タイプ	1	
検討調査				
細島港検討調査	雨水排水の検討	式	1	
	需要の推計	式	1	
宮崎港検討調査	仮設灯台の検討	式	1	
	仮設道路の検討	式	1	
調整資料作成	資料作成1	回	1	
	資料作成2	回	1	
維持管理計画書作成				
結果の検討1	結果の検討1	式	1	
維持管理計画書更新1	維持管理計画書更新1	式	1	
結果の検討2	結果の検討2	式	1	
維持管理計画書更新2	維持管理計画書更新2	式	1	
現地調査				
現地測量	現地測量	式	1	図面-1 土砂仮置き場

協議・報告	協議報告	回	3	}	原契約のとおり
照査	照査	式	1		
成果物	業務完成図書作成	式	1		

別紙

変更理由案（公表）

1. 雨水排水の検討に伴い、現地の詳細な状況を把握するための測量調査を追加
変更。