

第1回(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月19日
契約業者名	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)基本設計 五省コンサルタント・いであ設計共同体
契約業者の住所	【代表事業者】株式会社五省コンサルタント 福岡県福岡市博多区下川端町9番12号 【構成事業者】いであ株式会社 九州支店 福岡県福岡市東区東浜一丁目5番12号
業務の名称	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)基本設計
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工期(自)	令和7年7月7日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	22,814,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	22,814,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

別紙

変更理由（公表）

1. 別件業務にて検討した設計条件の提供が遅れたことに伴い、履行期限を令和8年2月6日から令和8年3月25日まで延伸した。