

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月19日																																									
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 九州支社																																									
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号																																									
業務の名称	令和7年度宮崎空港道路駐車場拡張実施設計																																									
業務場所	宮崎県宮崎市大字赤江無番地宮崎空港用地内																																									
業務区分	建設コンサルタント等																																									
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">業務内容</th> <th colspan="3">業務内容</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>設計仕様</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共通 設計計画</td> <td>計画準備 協議・報告</td> <td>式 回</td> <td style="text-align: center;">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>測量 施設測量(道路駐車場)</td> <td>現地踏査 4級基準点測量 中心線測量 仮BM設置測量 縦断測量 横断測量 平面測量</td> <td>km 点 km km km km km km2</td> <td style="text-align: center;">0.33 10 0.33 0.72 0.33 0.33 0.029</td> </tr> <tr> <td>土質調査 土質調査</td> <td>CBR試験</td> <td>箇所</td> <td style="text-align: center;">}</td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>実施設計 道路駐車場</td> <td>資料収集・整理 舗装設計 駐車場設計 関係機関等資料作成</td> <td>式 式 m2 式</td> <td style="text-align: center;">}</td> </tr> <tr> <td>貯留施設</td> <td>貯留施設検討 貯留施設詳細設計</td> <td>箇所 箇所</td> <td style="text-align: center;">1 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>照査 照査</td> <td>照査</td> <td>式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物 業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td style="text-align: center;">}</td> <td>原契約のとおり</td> </tr> </tbody> </table>	業務内容	業務内容			摘要	設計仕様	単位	数量	共通 設計計画	計画準備 協議・報告	式 回	}	原契約のとおり	測量 施設測量(道路駐車場)	現地踏査 4級基準点測量 中心線測量 仮BM設置測量 縦断測量 横断測量 平面測量	km 点 km km km km km km2	0.33 10 0.33 0.72 0.33 0.33 0.029	土質調査 土質調査	CBR試験	箇所	}	原契約のとおり	実施設計 道路駐車場	資料収集・整理 舗装設計 駐車場設計 関係機関等資料作成	式 式 m2 式	}	貯留施設	貯留施設検討 貯留施設詳細設計	箇所 箇所	1 1		照査 照査	照査	式	1		成果物 業務完成図書作成		式	}	原契約のとおり
業務内容	業務内容			摘要																																						
	設計仕様	単位	数量																																							
共通 設計計画	計画準備 協議・報告	式 回	}	原契約のとおり																																						
測量 施設測量(道路駐車場)	現地踏査 4級基準点測量 中心線測量 仮BM設置測量 縦断測量 横断測量 平面測量	km 点 km km km km km km2	0.33 10 0.33 0.72 0.33 0.33 0.029																																							
土質調査 土質調査	CBR試験	箇所	}	原契約のとおり																																						
実施設計 道路駐車場	資料収集・整理 舗装設計 駐車場設計 関係機関等資料作成	式 式 m2 式	}																																							
貯留施設	貯留施設検討 貯留施設詳細設計	箇所 箇所	1 1																																							
照査 照査	照査	式	1																																							
成果物 業務完成図書作成		式	}	原契約のとおり																																						
工期 (自)	令和7年7月2日																																									
工期 (至)	令和8年6月26日																																									
変更前の契約金額	28,248,000円(税込み)																																									
変更金額	8,800,000円(税込み)																																									
変更後の契約金額	37,048,000円(税込み)																																									
変更理由	別紙のとおり																																									

別紙

変更理由案（公表）

1. 道路駐車場拡張に伴う貯留施設の検討・詳細設計について追加変更し、履行期末を令和8年2月27日から令和8年6月26日まで延伸した。
2. 現地踏査及び4級基準点測量の追加、測量数量を変更した。
3. 歩係実態調査の調査費用を追加した。