

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	日本海洋コンサルタント株式会社 九州事務所
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27
業務の名称	令和7年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務
業務場所	宮崎県宮崎市
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	16,115,000円(税込み)
変更金額	21,890,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,005,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

業務名称	業務内容		数量	摘要
	設計仕様	単位		
管内港湾施設調査・設計				
計画準備				
計画準備	計画準備	式	1	原契約のとおり
実施設計				
細島港実施設計	図面作成1	タイプ	0	表-1①施設(対象:消波工)
	数量計算1	タイプ	0	表-1①施設(対象:消波工)
	図面作成2	タイプ	2	表-1②施設(対象:本体工、仮設工、地盤改良工、基礎工)
	数量計算2	タイプ	2	表-1②施設(対象:本体工、仮設工、地盤改良工、基礎工)
	図面作成4	タイプ	2	表-1②施設(対象:上部工、下部工)
	数量計算4	タイプ	2	表-1②施設(対象:上部工、下部工)
宮崎港実施設計	図面作成3	タイプ	0	表-1③施設(対象:撤去工、被覆工)
	数量計算3	タイプ	0	表-1③施設(対象:撤去工、被覆工)
検討調査1				
調整資料作成	資料作成	回	1	原契約のとおり
	課題の抽出整理	項目	1	
	データの推計	項目	1	
	結果の整理	項目	2	
	結果の検討	項目	2	
コスト削減の検討	コスト削減の検討	項目	0	表-1②施設
防波堤整備効果検討業務				
現況特性の把握	現況特性等の把握	項目	1	表-1①施設
	資料収集整理	項目	1	原契約のとおり
	ヒアリング調査	箇所	3	
需要の推計	需要の推計	項目	3	
整備効果の検討	便益の計測	項目	4	原契約のとおり
	費用便益分析	項目	1	
	定量的・定性的効果の検討	項目	1	
	結果の整理	項目	1	
	結果の検討	項目	1	
	概算事業費算定	項目	1	
	資料の作成	項目	1	
検討調査2				
貨物流動に関するアンケート調査	WEBデータの作成	項目	1	
	発送手続き・資料の作成	項目	1	
	結果の整理	項目	1	
	追加ヒアリング候補検討	項目	1	
浚渫土砂揚土場の既設護岸の安定性	条件の設定	項目	1	
	永続状態の安定性の照査	ケース	1	
全体概算事業費の算定	概算事業費算定	項目	1	
仮設構台乗入れ部の検討	条件の設定	項目	1	
	仮設構台の照査	項目	1	
盛土の施工検討	計画の検討	項目	1	
	ヒアリング調査	箇所	4	
	結果の整理	項目	1	
全体工程表の作成、施工ステップ図の作成	計画の検討	項目	1	
	資料の作成	項目	1	
	結果の整理	項目	1	
18号岸壁事業費の検討	計画の検討	項目	1	
	結果の整理	項目	1	
	結果の検討	項目	1	
細島港17号岸壁利用拡大	計画の検討	項目	1	
	付帯施設計算	式	1	
	付帯施設図作成	式	1	
協議・報告	協議報告	回	3	
照査	照査	式	1	原契約のとおり
成果物	業務完成図書作成	式	1	

別紙

変更理由案（公表）

1. 本業務を施工実態調査の調査対象としましたので、施工実態調査を追加変更。
2. 貨物流動に関するアンケート調査について、WEBデータの作成、発送手続き及び資料の作成、結果の整理、追加ヒアリング候補検討を追加変更。
3. 細島港岸壁(-9m)事業の浚渫土砂揚土場について、条件の設定、永続状態の安定性の照査を追加変更。
4. 細島港岸壁(-9m)事業の全体概算事業費の算定を追加変更。
5. 細島港岸壁(-9m)事業の仮設構台乗入れ部について、条件の設定、仮設構台の照査を追加変更。

別紙

変更理由案（公表）

1. 細島港岸壁(-9m)事業の盛土の検討について、計画の検討、ヒアリング調査、結果の整理を追加変更。
2. 細島港岸壁(-9m)事業の全体工程表並びに施工ステップ図の作成について、計画の検討、資料の作成、結果の整理を追加変更。
3. 細島港岸壁(-9m)事業の事業費について、計画の検討、結果の整理、結果の検討を追加変更。
4. 細島港 16 号岸壁の利用拡大について、計画の検討、付帯施設計算、付帯施設図作成を追加変更。

別紙

変更理由案（公表）

1. 細島港岸壁(-9m)事業の実施設計について、図面作成及び数量計算を1タイプ(築造工事)追加変更。
2. 細島港防波堤(南沖)事業の実施設計について、図面作成及び数量計算を1タイプ取り止め変更。
3. 細島港岸壁(-9m)事業の実施設計について、図面作成及び数量計算を2タイプ(仮設構台工事)追加変更。
4. 宮崎港防波堤(南)事業の実施設計について、図面作成及び数量計算を1タイプ取り止め変更。
5. 細島港岸壁(-9m)事業の検討調査について、課題の抽出整理、データの推計、結果の整理、結果の検討を追加変更。
6. 細島港岸壁(-9m)事業のコスト縮減の検討1ケースを取り止め変更。
7. 細島港防波堤(南沖)事業の現況特性の把握について、資料収集整理(波浪等のデータ収集整理)を取り止め変更。
8. 細島港防波堤(南沖)事業の整備効果の検討について、結果の整理、結果の検討、概要事業費算定、資料の作成を追加変更。