

(第1回、**最終**)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)基本設計 五省コンサルタント・いであ設計共同体
契約業者の住所	【代表事業者】株式会社五省コンサルタント 福岡県福岡市博多区下川端町9番12号 【構成事業者】いであ株式会社 九州支店 福岡県福岡市東区東浜一丁目5番12号
業務の名称	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)基本設計
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月7日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	22,814,000円(税込み)
変更金額	4,730,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,544,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

3. 業務内容

業務名称	業務内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
防波堤(南)基本設計				原契約のとおり
基本設計				
設計計画	設計計画	式		
資料収集・整理	性能規定の設定資料	式		
設計条件	利用・自然条件設定 土質資料整理解析 地震応答液化の判定	地点 地点 ケース		
構造形式の抽出	比較構造形式の抽出	ケース		
安定性の照査①	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース		
構造形式の選定	構造形式の選定	ケース		
構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	ケース		
安定性の照査②	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース		
耐津波設計	偶発状態の地震応答解析	ケース	1	
	偶発状態の安定性の照査	ケース	1	
図面作成	図面作成	枚		
資料作成	資料作成	式		
協議・報告	協議報告	回		
照査	照査	式		
成果物	業務完成図書作成	式		

原契約のとおり

表-1①施設

表-1①施設

原契約のとおり

別紙

**変更理由案（公表）**

1. 宮崎港防波堤(南)事業の基本設計において、耐津波設計を追加変更。