

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月25日
契 約 業 者 名	いであ株式会社 九州支店
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市東区東浜1-5-12
業 務 の 名 称	令和8年度宮崎港(東地区)周辺環境調査
業 務 場 所	宮崎港防波堤(南)周辺
業 務 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和8年4月6日
工 期 (至)	令和9年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,028,000円(税込み)
変 更 金 額	62,145円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	17,090,145円(税込み)
変 更 理 由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う業務料の変更