

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約業者名	富岡建設(株)
契約業者の住所	宮崎県日南市大字平山2292番地4
工事の名称	令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事
工事場所	宮崎県日向市大字日知屋字新開17371
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月1日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	111,336,495円(税込み)
変更金額	792,000円(税込み)
変更後の契約金額	112,128,495円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

1. 工事概要
  2. 施工場所
  3. 工 期
  4. 管理用基準
  5. 工事内容
  6. 支給材料及び貸与物件
  7. 工事仕様
  8. その他
- 《その他①》
- 《その他②》



原契約のとおり

別紙

**変更理由（公表）**

1. モニタリング調査及び諸経費動向調査を追加した。
2. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。