


(第1回、**最終**)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月22日
契約業者名	大和開発(株)
契約業者の住所	宮崎県宮崎市高洲町235-3
工事の名称	令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)上部工事
工事場所	宮崎県日向市大字日知屋字畑浦地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月2日
工期(至)	令和6年12月13日
変更前の契約金額	148,542,612円(税込み)
変更金額	770,000円(税込み)
変更後の契約金額	149,312,612円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

1. 工事概要
 2. 施工場所
 3. 工 期
 4. 管理用基準
 5. 工事内容
 6. 支給材料及び貸与物件
 7. 工事仕様
 8. その他
- 《その他①》



別紙

変更理由案（公表）

1. モニタリング調査及び諸経費動向調査を追加した
2. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。