

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月12日
契約業者名	宮前建設(株)
契約業者の住所	宮崎県日向市大字日知屋16751
工事の名称	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事
工事場所	宮崎県日向市大字日知屋字畑浦地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年9月30日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	95,381,000円(税込み)
変更金額	55,385,000円(税込み)
変更後の契約金額	150,766,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

**工事内容**

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-9m) 本體工 ケーソン製作(1)	L × B × H (m) (7.7) 19.9 × 4.7 × 12.1	函	2	
ケーソン製作(2)	L × B × H (m) (8.7) 20.0 × 5.7 × 12.1	函	1	

別紙

**変更理由案（公表）**

1. 事業進捗を図るため、ケーソン1函(L：20.0m×B：5.7m(8.7m))×H：12.1m)を追加した。