

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月31日
契 約 業 者 名	大和開発(株)
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県宮崎市高洲町235-3
工 事 の 名 称	令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事(第2次)
工 事 場 所	宮崎県宮崎市新別府町前浜地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和6年3月19日
工 期 (至)	令和6年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	76,494,000円(税込み)
変 更 金 額	7,305,884円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	83,799,884円(税込み)
変 更 理 由	積算基準改定及び労務単価改定による変更