

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月17日
契 約 業 者 名	大和開発(株)
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県宮崎市高洲町235-3
工 事 の 名 称	令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)上部工事
工 事 場 所	宮崎県日向市大字日知屋字畑浦地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和6年5月2日
工 期 (至)	令和6年12月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	133,050,500円(税込み)
変 更 金 額	15,492,112円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	148,542,612円(税込み)
変 更 理 由	請負代金額の変更