

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月16日
契 約 業 者 名	大和開発(株)
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県宮崎市高洲町235番地3
工 事 の 名 称	令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事
工 事 場 所	宮崎県宮崎市新別府町前浜地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年8月21日
工 期 (至)	令和7年1月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	146,190,000円(税込み)
変 更 金 額	9,427,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	155,617,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
防波堤(南) 土砂撤去工 土砂撤去工 土砂撤去工 グラブ床掘工		m3	4,293	能力適正区域 3,421m3 能力低下区域 872m3
揚土土捨工 揚土土捨工 土運船運搬		式	1	土運船運搬 4,293m3
バックホウ揚土		式	1	バックホウ揚土 4,293m3
揚土土砂運搬		式	1	揚土土砂運搬 4,293m3
土砂運搬(1)	土砂仮置場 ～ストックヤード(石崎浜)	式	1	ダンプトラック運搬 3,763m3
土砂運搬(2)	土砂仮置場 ～動物園東	式	1	ダンプトラック運搬 4,293m3
被覆・根固工 被覆工 被覆ブロック据付 被覆ブロック据付		個	708	ペルメックス4t型

別紙

変更理由案（公表）

1. 土砂撤去工について、数量及び費用の変更を行った。
2. 揚土土砂工について、数量及び費用の変更を行った。
3. 安全対策について、数量及び費用の変更を行った。
4. グラブ浚渫船及び土運船の回航について、使用する船舶が確定した。
5. ICTブロック据付工(施工者希望型)について、数量及び費用が確定した。
6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
7. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。
8. 施工実態調査の詳細調査について、数量及び費用が確定した。