

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月17日
契 約 業 者 名	宮前建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県日向市大字日知屋16751番地
工 事 の 名 称	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)鋼管矢板工事
工 事 場 所	宮崎県日向市日向市船場町3-3番地
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年3月31日
工 期 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	160,991,859円(税込み)
変 更 金 額	0円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	160,991,859円(税込み)
変 更 理 由	工期末を令和7年10月31日から令和7年12月26日まで延伸した。