

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月28日
契約業者名	吉原建設株式会社
契約業者の住所	宮崎県都城市中原町32街区1号
工事の名称	令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事
工事場所	日向市大字日知屋字堀川16767番5、16847番3、16847番8
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年5月27日
工期(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	92,928,000円(税込み)
変更金額	517,000円(税込み)
変更後の契約金額	93,445,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

別紙

変更理由（公表）

1. 間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査を追加した。
2. 快適トイレ設置について、費用が確定した。
3. 遠隔臨場について、費用が確定した。