

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月16日
契約業者名	株式会社山崎産業
契約業者の住所	宮崎県延岡市貝の畑町2903番地
工事の名称	令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)鋼管矢板工事
工事場所	宮崎県日向市船場町3-3
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年6月2日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	111,892,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	111,892,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

別紙

**変更理由（公表）**

1. 先行工事の工期延伸により、本工事の施工期間を変更した。