

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月17日
契約業者名	富岡建設株式会社
契約業者の住所	宮崎県日南市大字平山2292番地4
工事の名称	令和7年度日向沖GPS波浪計陸揚工事
工事場所	①日向沖 ②宮崎県日向市大字日知屋字堀川
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年4月25日
工期(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	123,398,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	123,398,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

別紙

変更理由（公表）

1. 陸揚・仮置・解体場所を変更することに伴い、工期を令和7年12月19日から令和8年3月13日まで延伸した。