

③(第3回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月22日
契約業者名	宮前建設株式会社
契約業者の住所	宮崎県日向市大字日知屋16751番地
工事の名称	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)鋼管矢板工事
工事場所	宮崎県日向市日向市船場町3-3番地
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年3月31日
工期(至)	令和8年3月18日
変更前の契約金額	160,991,859円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	160,991,859円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

別紙

変更理由（公表）

1. 鋼管矢板の重防食被覆追加に伴い、本工事の施工期間を変更した。