

(第1回、**最終**)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月12日																													
契 約 業 者 名	宮前建設(株)																													
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県日向市大字日知屋16751																													
工 事 の 名 称	令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事																													
工 事 場 所	宮崎県日向市大字日知屋字畑浦地先																													
工 事 種 別	港湾土木工事																													
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>防波堤(南沖) 共通工 浮標灯管理・撤去</td><td>ZWB-110型</td><td>基</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>消波工 消波ブロック据付(1)</td><td>テトラポッド50t型</td><td>個</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>消波ブロック据付(2)</td><td>ドロス 80t型</td><td>個</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>防護柵工 フェンス撤去</td><td>H=1.5m 金網フェンス</td><td>式</td><td>1</td><td>支柱3本、金網4枚</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	防波堤(南沖) 共通工 浮標灯管理・撤去	ZWB-110型	基		原契約のとおり	消波工 消波ブロック据付(1)	テトラポッド50t型	個		原契約のとおり	消波ブロック据付(2)	ドロス 80t型	個		原契約のとおり	防護柵工 フェンス撤去	H=1.5m 金網フェンス	式	1	支柱3本、金網4枚
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																										
防波堤(南沖) 共通工 浮標灯管理・撤去	ZWB-110型	基		原契約のとおり																										
消波工 消波ブロック据付(1)	テトラポッド50t型	個		原契約のとおり																										
消波ブロック据付(2)	ドロス 80t型	個		原契約のとおり																										
防護柵工 フェンス撤去	H=1.5m 金網フェンス	式	1	支柱3本、金網4枚																										
工 期 (自)	令和6年9月4日																													
工 期 (至)	令和7年3月21日																													
変 更 前 の 契 約 金 額	139,799,000円(税込み)																													
変 更 金 額	32,560,000円(税込み)																													
変 更 後 の 契 約 金 額	172,359,000円(税込み)																													
変 更 理 由	別紙のとおり																													

別紙

変更理由案（公表）

1. 起重機船の回航費が確定した。
2. ICT施工について、数量及び費用が確定した。
3. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
4. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。