

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月17日																																																			
契 約 業 者 名	(株)川上土木																																																			
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県宮崎市城ヶ崎4-19-15																																																			
工 事 の 名 称	令和6年度宮崎空港用地造成工事																																																			
工 事 場 所	宮崎県宮崎市赤江無番地宮崎空港地内																																																			
工 事 種 別	空港等土木工事																																																			
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>適用</th></tr><tr><td>用地造成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 空港土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 残土処理工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 土砂等運搬①</td><td>仮置き場①～土砂搬出先</td><td>m3</td><td>2,777</td><td></td><td rowspan="4">【昼間作業】</td></tr><tr><td> 土砂等運搬②</td><td>仮置き場②～土砂搬出先</td><td>m3</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td> コンクリート搬運搬</td><td>仮置き場②～再資源化施設</td><td>m3</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td> 付属物仮撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> ガードケーブル・ガードパイプ撤去復旧</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	適用	用地造成						空港土工						残土処理工						土砂等運搬①	仮置き場①～土砂搬出先	m3	2,777		【昼間作業】	土砂等運搬②	仮置き場②～土砂搬出先	m3	200		コンクリート搬運搬	仮置き場②～再資源化施設	m3	5		付属物仮撤去工					ガードケーブル・ガードパイプ撤去復旧		式	1		
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	適用																																															
用地造成																																																				
空港土工																																																				
残土処理工																																																				
土砂等運搬①	仮置き場①～土砂搬出先	m3	2,777		【昼間作業】																																															
土砂等運搬②	仮置き場②～土砂搬出先	m3	200																																																	
コンクリート搬運搬	仮置き場②～再資源化施設	m3	5																																																	
付属物仮撤去工																																																				
ガードケーブル・ガードパイプ撤去復旧		式	1																																																	
工 期 (自)	令和6年12月25日																																																			
工 期 (至)	令和7年3月28日																																																			
変 更 前 の 契 約 金 額	24,068,000円(税込み)																																																			
変 更 金 額	-1,287,000円(税込み)																																																			
変 更 後 の 契 約 金 額	22,781,000円(税込み)																																																			
変 更 理 由	別紙のとおり																																																			

別紙

変更理由案（公表）

1. 土砂搬入先の出入り口に設置されているガードケーブル及びガードパイプの撤去・復旧費を変更した。
2. 運搬経路が有料道路を使用する必要があったため変更した。
3. 快適トイレの費用を変更した。
4. 運搬土量を変更した。
5. コンクリート殻処分の数量を変更した。
6. 交通誘導警備員の人数を変更した。