

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月25日
契 約 業 者 名	宮前建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県日向市大字日知屋16751
工 事 の 名 称	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事
工 事 場 所	宮崎県日向市大字日知屋字畑浦地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和6年9月30日
工 期 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	150,766,000円(税込み)
変 更 金 額	440,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	151,206,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

別紙

変更理由案（公表）

1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。