

(第1回、**最終**)契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和7年3月26日 |
| 契約業者名 | (株)坂下組 |
| 契約業者の住所 | 宮崎県小林市細野391—1 |
| 工事の名称 | 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造外1件工事 |
| 工事場所 | 宮崎県宮崎市新別府町前浜地先 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 別紙のとおり |
| 工期(自) | 令和6年9月20日 |
| 工期(至) | 令和7年3月28日 |
| 変更前の契約金額 | 108,350,000円(税込み) |
| 変更金額 | 36,300,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 144,650,000円(税込み) |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

| 工種名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------------------------------------|----------------|----|-------|--------------------------------------|
| 防波堤(南) 土砂撤去工 土砂撤去工 グラブ床掘工 | | m3 | 2,549 | 能力適正区域 2,026m3 能力低下区域 523m3 |
| 揚土土捨工 土運船運搬 | | 式 | 1 | 土運船運搬 2,549m3 |
| バックホウ揚土 | | 式 | 1 | バックホウ揚土 2,549m3 |
| 揚土土砂運搬 | | 式 | 1 | 揚土土砂運搬 2,549m3 |
| 土砂運搬 | 土砂仮置場 ～動物園東 | 式 | 1 | ダンプトラック運搬 2,549m3 |
| 被覆・根固工 被覆ブロック工 被覆ブロック据付 | | 個 | 399 | ペルメックス4t型 |
| 維持補修工 事前調査工 根固方塊一時撤去・仮置 | | 式 | 1 | 6個 |
| 事前調査工 | | 式 | 1 | |
| 根固方塊撤去・復旧工 | | 個 | 0 | |
| 根固方塊撤去・仮置 | 46.69t/個 | 個 | 0 | |
| 根固方塊復旧(据付) | 46.69t/個 | 個 | 0 | |
| 間詰コンクリート工 水中不分離性コンクリート | | 式 | 1 | 4m3 |
| 基礎捨石工 捨石本均し | ±5cm | 式 | 0 | |
| 捨石マウンド復旧工 | | 式 | 1 | |
| 斜路設置工 斜路設置 | | 式 | 1 | 7箇所 |

別紙

変更理由案（公表）

1. 土砂撤去工について、数量及び費用の変更を行った。
2. 揚土土砂工について、数量及び費用の変更を行った。
3. 安全対策について、数量及び費用の変更を行った。
4. 維持補修工－事前調査工について、数量及び費用の変更を行った。
5. 維持補修工－基礎捨石工について、数量及び費用の変更を行った。
6. 維持補修工－間詰めコンクリート工について、数量及び費用の変更を行った。
7. 維持補修工－斜路設置工について、数量及び費用の変更を行った。
8. グラブ浚渫船及び土運船、起重機船の回航について、使用する船舶が確定した。
9. ICTブロック据付工(施工者希望型)について、数量及び費用が確定した。
10. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
11. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。
12. 敷鉄板設置撤去工について、数量及び費用が確定した。
13. 安全対策について、数量及び費用が確定した。
14. 施工実態調査の詳細調査について、数量及び費用が確定した。

※変更理由は「契約変更の内容の公表について」（令和6年8月6日事務連絡）に留意して記載すること。