

第1回(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月13日
契約業者名	株式会社長谷川組
契約業者の住所	宮崎県東臼杵郡門川町中須四丁目17番地
工事の名称	令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事
工事場所	宮崎県宮崎市新別府町前浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年3月27日
工期(至)	令和7年9月19日
変更前の契約金額	103,653,000円(税込み)
変更金額	100,283円(税込み)
変更後の契約金額	103,753,283円(税込み)
変更理由	積算基準及び労務単価改定による請負代金額の変更