

第1回(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月16日
契約業者名	宮前建設株式会社
契約業者の住所	宮崎県日向市大字日知屋16751番地
工事の名称	令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第3次)
工事場所	宮崎県日向市大字日知屋字新開17371
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年3月28日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	128,458,000円(税込み)
変更金額	130,210円(税込み)
変更後の契約金額	128,588,210円(税込み)
変更理由	積算基準及び労務単価改定による請負代金額の変更