

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月4日
契 約 業 者 名	宮前建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県日向市大字日知屋16751番地
工 事 の 名 称	令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第3次)
工 事 場 所	宮崎県日向市大字日知屋字新開17371
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和7年3月28日
工 期 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	128,588,210円(税込み)
変 更 金 額	264,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	128,852,210円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

別紙

変更理由（公表）

1. 諸経費動向調査及び施工実態調査を追加した。
2. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。
4. 熱中症対策に資する現場管理費の補正率を見直した。