

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月16日
契 約 業 者 名	株式会社長谷川組
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県東臼杵郡門川町中須四丁目17番地
工 事 の 名 称	令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事
工 事 場 所	宮崎県宮崎市新別府町前浜地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和7年3月27日
工 期 (至)	令和7年9月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	103,753,283円(税込み)
変 更 金 額	2,519,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	106,272,283円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

別紙

変更理由（公表）

1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。
3. 施工実態調査の詳細調査について、数量及び費用が確定した。
4. 仮設道路について、数量及び費用が確定した。
5. 仮設道路について、草木の伐採の数量及び費用が確定した。