

(第3回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月18日
契 約 業 者 名	株式会社長谷川組
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県東臼杵郡門川町中須四丁目17番地
工 事 の 名 称	令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事
工 事 場 所	宮崎県宮崎市新別府町前浜地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和7年3月27日
工 期 (至)	令和7年9月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	106,272,283円(税込み)
変 更 金 額	4,675,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	110,947,283円(税込み)
変 更 理 由	建設資材の価格変動による請負代金額の変更