

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月26日
契 約 業 者 名	大和開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県宮崎市高洲町235番地3
工 事 の 名 称	令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(－9m)ケーソン水中仮置場整備工事
工 事 場 所	日向市大字日知屋字畑浦地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和7年4月25日
工 期 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	77,000,000円(税込み)
変 更 金 額	17,985,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	94,985,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

別紙

変更理由（公表）

1. 基礎工の施工数量を見直した。
2. 諸経費動向調査及び施工実態調査を追加した。
3. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
4. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。