

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月20日
契約業者名	株式会社長谷川組
契約業者の住所	宮崎県東臼杵郡門川町中須4-17
工事の名称	令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事
工事場所	細島港外港地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工期(自)	令和7年9月8日
工期(至)	令和8年2月24日
変更前の契約金額	63,074,000円(税込み)
変更金額	29,370,000円(税込み)
変更後の契約金額	92,444,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

別紙

変更理由案（公表）

1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。
3. トレーラの回送費が確定した。
4. ICT施工について、数量及び費用が確定した。