

(第1回、最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和8年2月26日 |
| 契約業者名 | 株式会社長谷川組 |
| 契約業者の住所 | 宮崎県東臼杵郡門川町中須4-17 |
| 工事の名称 | 令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事 |
| 工事場所 | 宮崎港東地区 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 原契約のとおり |
| 工期(自) | 令和7年10月7日 |
| 工期(至) | 令和8年2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 60,412,000円(税込み) |
| 変更金額 | 352,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 60,764,000円(税込み) |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

別紙

変更理由案（公表）

1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。