

(第1回、最終)契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和8年3月16日 |
| 契約業者名 | 宮前建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 宮崎県日向市大字日知屋16751 |
| 工事の名称 | 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事 |
| 工事場所 | 細島港工業港地区 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 原契約のとおり |
| 工期(自) | 令和7年10月1日 |
| 工期(至) | 令和8年3月27日 |
| 変更前の契約金額 | 115,577,000円(税込み) |
| 変更金額 | 330,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 115,907,000円(税込み) |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

別紙

変更理由案（公表）

1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。