

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月2日
契約業者名	宮前建設株式会社
契約業者の住所	宮崎県日向市大字日知屋16751
工事の名称	令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事(第2次)
工事場所	細島港外港地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工期(自)	令和7年9月8日
工期(至)	令和8年3月10日
変更前の契約金額	60,335,000円(税込み)
変更金額	28,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,935,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

別紙

**変更理由案（公表）**

1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。
3. トレーラの回送費が確定した。
4. ICT施工について、数量及び費用が確定した。