

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月16日
契 約 業 者 名	宮前建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県日向市大字日知屋16751番地
工 事 の 名 称	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事(第2次)
工 事 場 所	宮崎港東地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和8年3月30日
工 期 (至)	令和8年9月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	93,390,000円(税込み)
変 更 金 額	3,907,950円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	97,297,950円(税込み)
変 更 理 由	・積算基準、損料算定基準の改定 ・労務単価の改定