

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月22日
契 約 業 者 名	富岡建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県日南市大字平山2292番地4
工 事 の 名 称	令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事
工 事 場 所	細島港工業港地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和8年5月14日
工 期 (至)	令和8年10月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	77,418,000円(税込み)
変 更 金 額	8,548,860円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	85,966,860円(税込み)
変 更 理 由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定による変更