

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約業者名	扇精光コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	長崎県長崎市田中町585番地4
業務の名称	令和6年度長崎港女神地区用地測量
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年7月5日
変更前の契約金額	2,640,000円(税込)
変更金額	187,000円(税込)
変更後の契約金額	2,827,000円(税込)
変更理由	別紙(2)のとおり

業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	
長崎港女神地区用地測量 打合せ等 用地測量	打合せ	業務	1	原契約のとおり	
	作業計画	業務	1		
	現地踏査	業務	1		
	公図等の転写（地積測量図以外）	万 m2	0.32		
	地積測量図転写（地積測量図のみ）	万 m2	0.32		
	土地の登記記録調査	万 m2	0.32		
	復元測量	万 m2	0.26		
	境界確認	万 m2	0.26	全工程、地域・耕地	
	土地境界確認書作成	万 m2	0.32		
	補助基準点の設置	万 m2	0.26	原契約のとおり	
	用地境界仮杭設置	万 m2	0.26	全工程、地域・耕地	
	境界点間測量	万 m2	0.26	原契約のとおり	
	面積計算	万 m2	0.32		
	用地実測図原図作成	万 m2	0.32		
	土地調書添付図の作成（耕地・森林）	万 m2	0.32		
	公共用地境界確定協議	土地実地調査書の作成	万 m2	0.32	原契約のとおり
		公共用地管理者との打合せ	業務	1	
	依頼書作成	km	0.26	全工程	
区域変更資料作成	協議書作成	km	0.26	全工程	
	横断面図作成	km	0.26	全工程	
	区域変更資料作成	式	1	原契約のとおり	

契約変更理由書

本業務は、令和6年4月1日付で 扇精光コンサルタンツ株式会社 と契約締結し、鋭意履行中であるが、今後変更要素がないことから、下記の内容について契約変更手続きを行うものである。

受注者より履行条件確認請求書の提出があり、現地の測量成果及び公共用地管理者との打合せの結果、用地測量及び公共用地境界確定協議の数量を変更する必要が生じた。