

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月24日
契 約 業 者 名	(株)オリエンタルコンサルタンツ 九州支社
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号
業 務 の 名 称	令和6年度長崎空港滑走路端安全区域実施設計等業務
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,532,000円(税込)
変 更 金 額	10,648,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,180,000円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
長崎空港滑走路端安全区域実施設計等業務				
業務計画	計画準備	}	原契約のとおり	
実施設計	埋土運搬の実施検討			
	構造物撤去工の施工検討			
	施工計画の検討			
	概算工事費の算出			
	3次元モデル作成			
	排水工の検討			
	汚濁防止膜の検討			
資料作成	現地測量			
	車両用防護柵の検討			
	工事発注資料作成			
	実施断面の変更			
協議・打合せ	協議・打合せ	}	原契約のとおり	
照査	照査			
成果物	業務完成図書作成			

契約変更理由書

1. 排水工について、検討が必要となったため追加した。
2. 汚濁防止膜について、検討が必要となったため追加した。
3. 現地測量について、ヤードの検討を行うため追加した。
4. 3次元モデル作成について、数量及び費用が確定した。
5. 工事発注資料作成について、数量及び費用が確定した。
6. 実施断面について、変更が必要となったため追加した。
7. 排水工の検討により車両用防護柵について、検討が必要となったため追加した。
8. 排水工の検討により場周柵・場周道路の移設について、検討が不要となったため取り止めた。