

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月7日
契 約 業 者 名	(株)大川建設工業
契 約 業 者 の 住 所	長崎県対馬市上対馬町比田勝956番地12
工 事 の 名 称	令和5年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事
工 事 場 所	長崎県対馬市厳原町東里地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年3月29日
工 期 (至)	令和6年11月15日
変更前の契約金額	141,888,620円(税込)
変 更 金 額	12,210,000円(税込)
変更後の契約金額	154,098,620円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
防波堤(北)(改良)				工事数量総括表による	
基礎工 基礎捨石	雑石 5～100kg/個程度	m	43.8		
被覆工	原契約のとおり				

別紙 2

変更理由（公表）

1. 港湾工事共通仕様書及び特記仕様書共通編の改定に伴い、特記仕様書の記載事項を変更した。
2. 諸経費動向調査を追加した。
3. 施工実態調査を追加した。
4. ICT 基礎工について、受注者の希望により実施することとした。
5. 遠隔臨場について、費用が確定した。
6. 基礎工・被覆工について、事前測量により数量及び費用が確定した。
7. 現場管理費率（熱中症補正）について、工期延伸による変更補正（率）が確定した。
8. 地域外からの労働者確保に要する間接費の変更について、費用が確定した。
9. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。