

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月20日
契 約 業 者 名	(株)東邦
契 約 業 者 の 住 所	長崎県対馬市厳原町日吉308番地
工 事 の 名 称	令和5年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事(第2次)
工 事 場 所	長崎県対馬市厳原町東里地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和6年8月1日
工 期 (至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	111,628,000円(税込)
変 更 金 額	8,290,830円(税込)
変更後の契約金額	119,918,830円(税込)
変 更 理 由	別紙(1)のとおり

契約変更理由書

本工事は、令和6年3月25日付で 株式会社東邦 と契約締結し、鋭意施工中であるが、以下の理由により契約内容の一部を変更する必要が生じた。

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」および「令和6年3月より適用する港湾請負工事積算基準、船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置により、請負代金額を変更する必要が生じた。