

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	(株)東邦
契 約 業 者 の 住 所	長崎県対馬市厳原町日吉308番地
工 事 の 名 称	令和5年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事(第2次)
工 事 場 所	長崎県対馬市厳原町東里地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年8月1日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	119,918,830円(税込)
変 更 金 額	8,506,169円(税込)
変更後の契約金額	128,424,999円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
防波堤(北)(改良)				工事数量総括 表による	流用 569m3 流用 569m3
基礎工					
基礎捨石	雑石 5～100kg/個程度	m	0		
構造物撤去工					
既設消波ブロック撤去・据付	シーロック 40t 型	個	55		
既設被覆ブロック撤去・据付	ストーンブロック 4t 型	個	116		
基礎捨石撤去・投入	雑石 5～100kg/個程度	m	47.6		
撤去基礎捨石投入	雑石 5～100kg/個程度	m	24.3		
被覆工					
被覆石	原契約のとおり				
被覆石均し	±30cm	m	25.6		
被覆ブロック据付(1)	原契約のとおり				
被覆ブロック据付(2)					
消波工					

変更理由書（公表）

1. 港湾工事共通仕様書及び特記仕様書共通編の改定に伴い、特記仕様書の記載事項を変更した。
2. 撤去基礎捨石を投入する際の、投入指示のための潜水土船を追加した。
3. 諸経費動向調査を追加した。
4. 施工実態調査を追加した。
5. 遠隔臨場について、費用が確定した。
6. 構造物撤去工（消波ブロック・被覆ブロック）について、数量及び費用が確定した。
7. 基礎工・被覆工・構造物撤去工（基礎捨石）について、事前測量により数量及び費用が確定した。
8. 現場管理費率（熱中症補正）について、工期延伸による変更補正（率）が確定した。
8. 工期延伸により、当初予定していた作業船の使用困難な期間が判明したため、回航費用を追加した。
9. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。