

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月17日
契 約 業 者 名	増山建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	長崎県平戸市生月町壱部浦67番地1
工 事 の 名 称	令和5年度佐世保港(前畑地区)岸壁(－10m)(改良)工事
工 事 場 所	長崎県佐世保市干尽町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年3月29日
工 期 (至)	令和7年1月20日
変更前の契約金額	200,190,471円(税込)
変 更 金 額	8,162,000円(税込)
変更後の契約金額	208,352,471円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-10m)(改良)				
構造物撤去工				
路面切削				
舗装撤去(1)				
舗装撤去(2)				
舗装撤去(3)				
袋詰玉石撤去				
本土工				
下地処理工				
壁面清掃		m 2	444	堆積土掘削 29 m3
コンクリート被覆工	Type-A~C			Type-A:16スパン、Type-B:20スパン、Type-C:8スパン
あと施工アンカー工	樹脂系アンカー M16用	本	1,512	
取付金具設置		基	72	
鉄筋加工組立設置	D13@200 SD295	kg	4,175	
FRGカバー設置		枚	288	
コンクリート注入	水中不分離性コンクリート	m 3	72	
舗装工				
不陸整正				
下層路盤				
上層路盤				
基層				
表層(1)				
表層(2)				
裏込・裏埋工				
裏込石投入				
裏埋土砂投入				

(別紙 2)

変更由書（公表）

1. コンクリート被覆工について、当初設計と現場状況に乖離が確認されたため、仕様を変更した。
2. 快適トイレについて、費用が確定した。
3. 遠隔臨場について、費用が確定した。