

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月29日
契 約 業 者 名	増山建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	長崎県平戸市生月町壱部浦67番地1
工 事 の 名 称	令和6年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事
工 事 場 所	長崎県佐世保市干尽町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年3月28日
工 期 (至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	169,565,000円(税込)
変 更 金 額	3,117,485円(税込)
変更後の契約金額	172,682,485円(税込)
変 更 理 由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」および「令和7年3月より適用する港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更