


(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月17日
契 約 業 者 名	(株)田浦組
契 約 業 者 の 住 所	長崎県長崎市滑石二丁目6番24号
工 事 の 名 称	令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)
工 事 場 所	長崎県大村市箕島町長崎空港
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年12月10日
工 期 (至)	令和7年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	150,667,000円(税込)
変 更 金 額	-5,830,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	144,837,000円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
【滑走路端安全区域】				
共通工 灯浮標管理 汚濁防止膜管理 仮設物管理	 原契約のとおり			
基礎工 基礎捨石	雑石5～100kg/個	m	54	(夜間作業)

変更理由案（公表）

1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
2. 施工実態調査について、数量及び費用が確定した。
3. ICT 基礎工について、数量及び費用が確定した。
4. BIM／CIM について、数量及び費用が確定した。
5. 基礎工について、数量及び費用が確定した。
6. 汚濁防止膜保守管理（１）・灯浮標維持管理および仮設物管理について、数量及び費用が確定した。
7. 貸与物件の貸与期間に変更が生じた。
8. 基礎工の不陸許容範囲について変更が生じた。