

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月7日
契 約 業 者 名	(株)東邦
契 約 業 者 の 住 所	長崎県対馬市厳原町日吉308番地
工 事 の 名 称	令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)被覆ブロック製作工事
工 事 場 所	長崎県対馬市厳原町東里地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和6年9月12日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	80,927,000円(税込)
変 更 金 額	528,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	81,455,000円(税込)
変 更 理 由	別紙(1)のとおり

(別紙 1)

変更理由書（公表）

1. 遠隔臨場について、費用が確定した。
2. ICT 施工管理モデル工事の試行について、費用が確定した。
3. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。