

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月26日
契 約 業 者 名	(株)上滝
契 約 業 者 の 住 所	長崎県長崎市新地町5番17号
工 事 の 名 称	令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第4次)
工 事 場 所	長崎県大村市箕島町長崎空港
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年3月5日
工 期 (至)	令和7年6月27日
変更前の契約金額	177,694,000円(税込)
変 更 金 額	529,475円(税込)
変更後の契約金額	178,223,475円(税込)
変 更 理 由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による変更