

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月24日
契 約 業 者 名	(株)大川建設工業
契 約 業 者 の 住 所	長崎県対馬市上対馬町比田勝956番地12
工 事 の 名 称	令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事
工 事 場 所	長崎県対馬市厳原町東里地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和7年3月31日
工 期 (至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	104,505,282円(税込)
変 更 金 額	1,540,000円(税込)
変更後の契約金額	106,045,282円(税込)
変 更 理 由	1. 施工実態調査について、数量及び費用が確定した。 2. ICT基礎工について、数量及び費用が確定した。 3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 4. 基礎工・被覆工について、事前測量により数量及び費用が確定した。 5. 被覆石投入時の転石について、移設する必要が生じたため、移設費用を追加した。 6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
防波堤(北)(改良)				工事数量総括表による	
基礎工					
基礎捨石	雑石 5～100kg/個程度	m	32.3		
捨石荒均し	±30cm	m	27.0		
被覆工					
被覆石		m	28.8		
被覆石移設		個	50		
被覆ブロック据付		個	56		