

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月29日
契 約 業 者 名	(株)上滝
契 約 業 者 の 住 所	長崎県長崎市新地町5番17号
工 事 の 名 称	令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事
工 事 場 所	長崎県長崎市国分町地先、長崎県長崎市戸町地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年3月31日
工 期 (至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	90,750,000円(税込)
変 更 金 額	3,552,985円(税込)
変更後の契約金額	94,302,985円(税込)
変 更 理 由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」および「令和7年3月より適用する港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更