

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月26日
契約業者名	(株)三基
契約業者の住所	長崎県長崎市大橋町22番14号
工事の名称	令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第2次)
工事場所	長崎県大村市箕島町長崎空港
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工期(自)	令和7年7月16日
工期(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	117,073,000円(税込)
変更金額	4,422,000円(税込)
変更後の契約金額	121,495,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</li><li>2. ICT基礎工について、数量及び費用が確定した。</li><li>3. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。</li><li>4. 基礎工について、数量及び費用が確定した。</li><li>5. 埋設管調査の費用が確定した。</li><li>6. 汚濁防止膜保守管理・灯浮標維持管理および仮設物管理について管理期間に変更が生じた。</li><li>7. 貸与物件の貸与期間に変更が生じた。</li><li>8. 回航費の費用が確定した。</li><li>9. 異形ブロックの撤去・仮置個数及び処分費が確定した。</li></ol>

## 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
【滑走路端安全区域】				
共通工				
灯浮標管理		基	12	(夜間作業)
汚濁防止膜管理・撤去		m	1,060	(昼間作業)
仮設物管理	仮囲いフェンス・土砂・量水器	式	1	(昼間作業)
構造物撤去工				
異形ブロック撤去	1.0t/個	m	18	【夜間/昼間】
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	24	【夜間】