

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約業者名	株式会社日本港湾コンサルタント
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東3丁目14番1号
業務の名称	令和6年度西之表港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容 について記述する)	別紙の通り
工期(自)	令和6年4月2日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	12,870,000 円 (税込み)
変更金額	4,620,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	17,490,000 円 (税込み)
変更理由	1. 西之表港及び名瀬港における実施設計の項目と数量を変更した。 2. 西之表港及び名瀬港の資料作成補助の項目と数量を変更した。 3. 名瀬港における岸壁挙動観測を追加した。 4. 旅費を精算した。

業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	
	設 計 仕 様	単位	数量		
西之表港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務					
設計計画	設計計画	式	—	原契約のとおり	
実施設計	【名瀬港】 図面作成 数量計算	タイプ	}	原契約のとおり	
実施設計		タイプ			
施工計画検討	【西之表港】 施工計画検討	ケース	1	泊地(−7.5m)	
調査結果とりまとめ	【名瀬港】 既存資料の収集整理	ケース	1	岸壁(−7.5m)	
	測定結果の整理	ケース	4	〃	
	岸壁挙動の分析	ケース	1	〃	
資料作成補助	【名瀬港利活用検討】 資料収集整理 資料の作成	ケース	1	原契約のとおり	
資料作成補助		回	1		
	【名瀬港事業評価】 資料収集整理 資料の作成	ケース 回	}		
	【西之表港パネル作成】 資料収集整理 資料の作成	ケース 回			
測量業務	【名瀬港】 天端高定点測量	回	—		原契約のとおり
防波堤挙動観測					
岸壁挙動観測	【名瀬港】 岸壁変位量測定	回	3		
協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり	
照 査	照 査	式			
成果物	業務完成図書作成	式			