

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月30日
契約業者名	株式会社五省コンサルタント
契約業者の住所	福岡市博多区下川端町9番12号
業務の名称	令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)細部設計外1件
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容 について記述する)	別紙の通り
工期(自)	令和7年7月8日
工期(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	45,023,000 円 (税込み)
変更金額	5,885,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	50,908,000 円 (税込み)
変更理由	1. 設計照査及び鉄筋継手の方法の変更に伴い、安定性の照査の必要が生じた。 2.1. 伴い履行期間を延伸した。

業務内容

業務名称	業務内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
岸壁(-7.5m)細部設計外1件				
細部設計				
設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり
設計条件の見直し	土質資料整理解析 照査用震度算定	地点 地点		
安定性の照査	偶発状態の地震応答解析	ケース	1	
配筋計算	配筋計算	タイプ	}	
数量計算	数量計算	タイプ		
図面作成	図面作成	タイプ		
付帯施設	付帯施設計算	タイプ		
設計照査	振動調査解析における反映	式	}	原契約のとおり
協議・報告	協議・報告	回		
照査	照査	式	}	
成果物	業務完成図書作成	式		